

Stadtverwaltung Wiesbaden - Sportamt -

Protokoll - Startup Termin SP Saareck: Umbau Tenne in Kunstrasen Platz

Teilnehmer:	Karsten Schütze Anke Schumacher Christian Burghard Uwe Brogl Lothar Simon Michael Huth Dimitrios Pavlidis Jesco Bonello Carsten Müller Christian Mattzatz	Amtsleitung Sportamt Sportamt Sportamt Landschaftsarchitekt brogl & majal VSG Wiesbaden TG Schierstein FSV Hellas Schierstein SV Schierstein 13 SV Schierstein 13 SV Schierstein 13
-------------	--	--

Verfasser : Christian Burghard
 Termin: 21.06.2018, 17:00 Uhr
 Ort: Sportamt, Murmaustr. 4, 65189 Wiesbaden

Thema	Inhalt	Termin	Verantwortlicher
Allgemeines	<ul style="list-style-type: none"> • Begrüßung durch Amtsleiter Karsten Schütze • Erläuterung des derzeitigen Bearbeitungsstandes • Zeitplan: Architektensuche und vorbereitende Maßnahmen bis November 2018. Geplante Ausführung bei reibungslosem Ablauf Juli - Oktober 2019. • Der alte Tennenbelag wird die gesamte Saison 18/19 für den Spiel- und Trainingsbetrieb zur Verfügung stehen. • Ausweichplätze für Training und Spielbetrieb während der Baumaßnahme können in Abstimmung mit dem Sportamt und dem FuBa-Kreis zugewiesen werden. • Sanierung des Funktionsgebäudes soll in der Winterpause erfolgen • Im Zuge der Sanierung des Funktionsgebäudes wird während des Umbaus des Sportplatzes bereits eine behindertengerechte Rampe hergestellt für den 2. BA der Sanierung des Funktionsgebäudes. • Eine Herstellung einer weiteren Kabine ist nicht geplant und wird auch nicht erfolgen. • Der gesamte Zufahrtsbereich des Sportgeländes könnte evtl. neu gedacht werden, da bei einer Umplanung neue Flächen entstehen würden, welche als Lager- bzw. Containerplatz dienen können. Auch ein Zugang über den südlichen Torbogen wäre denkbar. • Bis Mitte/Ende Juli wird eine grobe Vorplanung mit Kostenschätzung erstellt und allen Beteiligten vorgestellt. Ein Folgetermin zur Vorstellung ist entsprechend zu terminieren. • Es wird darauf hingewiesen, dass die Nutzung „Fußball“ die höchste Priorität hat. Alle weiteren Nutzungen bzw. Bedarfe werden zwar berücksichtigt, können jedoch im Hinblick auf das zur Verfügung stehende Budget ggf. nur teilweise oder gar nicht realisiert werden. 	Juli	Sportamt Hr. Brogl



Thema	Inhalt	Termin	Verantwortlicher
Wünsche TG Schierstein	<ul style="list-style-type: none"> • 3x 100 m Laufbahn auf der Ebene des zukünftigen Sportfeldes. Diese muss jedoch nicht unbedingt eine DIN-gerechte Länge haben (Auslaufzonen etc.) • Direkte Zuwegung zum oberen Nutzungsbereich (Weitsprung und Kugelstoß) sollte wieder hergestellt bzw. verbessert werden. • Kugelstoßring und Sprunggrube sanieren (Anmerkung: Kann evtl. nicht im Rahmen des Umbaus realisiert werden; steht außerhalb der Prioritäten) • Herstellung einer befestigten Fläche im unteren Bereich zur Stellung eines Containers. Die Maße bzw. Vorstellungen dieses „Lageraumes“ werden an das Sportamt übergeben. 	Kurzfristig	TG Schierstein
Wünsche FSV Hellas	<ul style="list-style-type: none"> • Es besteht großer Bedarf an einem zusätzlichen G- bzw. F-Jugendspielfeld (evtl. auf Fläche der städtischen Tennisplätze). Bedarf wird noch schriftlich an das Sportamt gerichtet • Lagerflächen sind nur begrenzt vorhanden. Aus diesem Grund soll eine Fläche gefunden werden, wo neues Vereinsheim erbaut werden kann. • Vorhandene Pläne (insbesondere Grundriss) des Vereinsheim werden an das Sportamt übergeben. • Das Sportamt macht darauf aufmerksam, dass alle mit dem Vereinsheim verbundenen Leistungen vom Verein zu erbringen und finanzieren sind. Auch die Stellung eines Bauantrages. • Es sollten weiterhin Zuschauermöglichkeiten (Stehstufen o. Ä.) vorhanden sein. Lage und Ausführung soll geprüft werden. • Es wird eine Spielecke gewünscht (niedrige Priorität) Das Sportamt erklärt, dass Spielgeräte nicht durch das Sportamt angeschafft, unterhalten und geprüft werden. Dies ist ebenfalls durch Fachpersonal des Vereins durchzuführen. In der Planung wird dies vorerst nicht berücksichtigt 	kurzfristig Kurzfristig	Alle FSV Hellas
Wünsche VSG	<ul style="list-style-type: none"> • Auf dem vorhandenen Platz, an dem derzeit schon Container stehen (von der Zufahrt rechts), sollte eine befestigte Fläche vorgesehen werden, um ebenfalls einen oder mehrere Container aufstellen zu können. • Leerrohre oder Erdkabel sollen bereits für die Fläche vorgesehen werden. Kein Bedarf an Wasserzuleitung! • Ein drittes Kleinspielfeld auf dem Gelände der städtischen Tennisplätze wird auch hier sehr begrüßt, da das Turnier der Herzen auf 3 Plätzen stattfindet. Bedarf wird noch einmal schriftlich an das Sportamt gerichtet 	kurzfristig	Alle

Thema	Inhalt	Termin	Verantwortlicher
Wünsche SV Schierstein 13	<ul style="list-style-type: none"> • Jetzige vorhandene Verkaufshütte soll im vorderen Bereich der Sportanlage (+/-) vorhanden bleiben. Es kann minimal im Gesamten versetzt werden. • Auch hier sollen Leerrohre für Strom und Wasser vorgesehen werden. • Überdachter Sitzplatz (ähnlich wie nicht mehr verkehrssichere Holzpergola) soll wieder fachgerecht errichtet werden. Dazu wäre eine weitere befestigte Fläche gewünscht. Die Vorstellungen bzw. Maße des neuen überdachten Bereichs werden kurzfristig dem Sportamt übergeben. • Es wird eine Art Sprecherkabine an der Mittellinie gewünscht. Dies ist in Eigenleistung des Vereins herzustellen. Leerrohre können berücksichtigt werden. 	<p>kurzfristig</p>	<p>Hellas + Schierstein 13</p>

gez. C. Burghard

Das Protokoll gilt als verbindlich, wenn Einwände bzw. Berichtigungen nicht innerhalb von 5 Arbeitstagen schriftlich vorgetragen werden.